

## CONSORZIO DI BONIFICA "VELIA"

Complesso Alento di Piano della Rocca in Comune di Prignano Cilento (SA)

C.A.P. 84060 - Cod. Fisc. 80021580651

tel +39 0974 837206 - 841580 fax +39 0974 837154

e-mail [info@consorziovelia.com](mailto:info@consorziovelia.com); [segreteria@consorziovelia.com](mailto:segreteria@consorziovelia.com); Pec: [consorziovelia@pec.it](mailto:consorziovelia@pec.it);

<http://www.consorziovelia.com/>

**DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA n° 84**  
**adottata nella seduta del 09/07/2022**

**OGGETTO:** Intervento di Viabilità Zona Diga Alento - Completamento Strada 3<sup>^</sup> Lotto (CUP E91B1500052009 - CIG 76596753C5).

Esito procedura di interpello ex art. 110 del D. Lgs. 50/2016 attivata in seguito alla risoluzione contrattuale ex art. 108 disposta con Delibera di D.A. n. 49 del 27.05.2022 in danno della G.C. Consortile a.r.l., P.IVA 05852970655 costituita ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 207/2010 dal raggruppamento temporaneo tra imprese Arkaikos Restauri (Capogruppo), General Costruzioni S.r.l. (Mandante) e Consorzio Stabile Conpat S.c.a.r.l. (mandante).

Affidamento della quota di lavori non eseguita per effetto della sopravvenuta risoluzione del contratto di appalto in favore della costituenda A.T.I. Logarzo Group S.r.l. (mandatario) e Infravie S.r.l.

Presidente	Ing. Massimo Valentino Ambrosio	presente
Vice Presidente	Avv. Francesco Chirico	presente
Consigliere	Geom. Raffaele Passarelli	presente
Consigliere	Dott. Giulio Marino	presente
Consigliere	Sig. Pietro Apolito	assente
Consigliere	Sig. Biagio Fedullo	presente
Delegato Regionale	non ancora nominato	
Collegio dei R.d.C.	Dott. Gianpiero Vecchio	presente
Segretario	Ing. Marcello Nicodemo	

Il Presidente assistito dal Direttore del Consorzio ing. Marcello Nicodemo che svolge anche le funzioni di Segretario della seduta, constatata la validità dell'adunanza, dichiara che il presente argomento, sebbene non inserito all'ordine del giorno, meriti di essere esaminato in ragione della sua importanza, e pertanto, con il consenso dei presenti, lo pone in discussione.

La Deputazione Amministrativa prende atto che il Consigliere Biagio Fedullo partecipa alla riunione in modalità da remoto tramite collegamento whatsapp.

La Deputazione Amministrativa prende atto che alla presente seduta partecipano i Consiglieri Erbino Crocamo ed Eugenia Pinto, in adesione all'invito del Presidente.

### LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

VISTA la **Determina n. 41 dell'08/07/2022** con la quale il Responsabile del Procedimento ha formulato rituale proposta di affidamento della quota di lavori non eseguita per effetto della sopravvenuta risoluzione del contratto di appalto e il cui testo qui di seguito si riporta integralmente:

#### IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTA la delibera della Deputazione Amministrativa n. 34 del 15/05/2017 con la quale l'ing. Marcello Nicodemo è stato nominato RUP dell' "Intervento di viabilità zona diga Alento. Completamento strada 3° Lotto";

#### PREMESSO:

- che con Delibera D.A. n. 49 del 27.05.2022, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 il **Consorzio Velia** ha disposto la risoluzione del contratto di appalto rep. n. 485 del 17/07/2019 per l'esecuzione dell'affidamento denominato **Intervento di Viabilità Zona Diga Alento – Completamento Strada 3<sup>a</sup> Lotto (CUP E91B1500052009 – CIG 76596753C5)** in danno della **G.C. Consortile a.r.l., P.IVA 05852970655** Società costituita ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 207/2010 dal raggruppamento temporaneo originariamente aggiudicatario tra le imprese **Arkaikos Restauri (Capogruppo), General Costruzioni S.r.l. (Mandante) e Consorzio Stabile Conpat S.c.a.r.l. (mandante)**;
- che con note prot. n. 1121/U del 14/06/2022 e prot. n. 1197/U del 27/06/2022, lo scrivente ha espletato rituale procedura di interpello ex art. 110 del D. Lgs. 50/2016 riservata agli oo. ee. utilmente classificatisi nella graduatoria di merito redatta all'esito della procedura di pubblica evidenza definita con Delibera Presidenziale n. 18 del 22/03/2019 e ratificata con Delibera D.A. n. 35 del 29/04/20219, per l'affidamento della quota di lavori non eseguita per effetto della sopravvenuta risoluzione del contratto di appalto;
- che entro il previsto termine del 01/07/2022, è pervenuta un'unica e incondizionata manifestazione di interesse ad eseguire i summenzionati lavori, agli stessi patti e condizioni dell'originario aggiudicatario, formulata con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1215/I del 29/06/2022 dell'**A.T.I. Logarzo Group S.r.l. P.IVA 13846171000 Infravie S.r.l. P.IVA 05307350651**, classificatasi al 6 (sesto) posto della summenzionata graduatoria di merito;
- che risulta gli uffici sono stati incaricati di effettuare tutti i controlli sui requisiti generali e speciali del summenzionato operatore economico;
- che - nelle more - la direzione lavori:
  1. con verbale del 30.06.2022 ha definito in contraddittorio lo stato di consistenza dei lavori eseguiti nell'ambito dell'appalto rescisso;
  2. con nota del 07/07/2022 ha:
    - quantificato in € 1.434.008,44 l'importo dei lavori ancora da eseguire, di cui € 1.424.778,91 per lavori e € 9.229,53 per oneri della sicurezza;
    - determinato in 150 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla consegna dell'area di cantiere, il tempo necessario per la conclusione dei lavori relativi all'affidamento in oggetto, integrati dalle migliorie offerte e non eseguite dall'originario aggiudicatario;



- *che sussistono, pertanto, i presupposti per disporre l'affidamento dei lavori di completamento in oggetto ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 50/2016 in favore dell'unico o.e. che ha tempestivamente manifestato incondizionata volontà negoziale in tal senso.*

**TANTO PREMESSO E CONSIDERATO**  
**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

**APPROVA**

*per quanto di sua competenza, le operazioni di contabilizzazione dell'appalto rescisso poste in essere dalla direzione lavori mediante le menzionate note 30/6/2022 e 07/07/2022.*

**PROPONE DI AFFIDARE**

*ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 50/2016 alla Società dell'A.T.I. Logarzo Group S.r.l. P.IVA 13846171000 - Infravie S.r.l. P.IVA 05307350651 la quota di lavori e migliorie relative al pubblico affidamento denominato **Intervento di Viabilità Zona Diga Alento – Completamento Strada 3^ Lotto (CUP E91B1500052009)** non eseguita dalla G.C. Consortile a.r.l., P.IVA 05852970655 per effetto della risoluzione contratto di appalto disposta ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 giusta Delibera di D.A. n. 49 del 27.05.2022 .*

**EVIDENZIA**

- *che il summenzionato affidamento dovrà avvenire agli stessi patti e condizioni dell'appalto rescisso;*
- *che, in particolare, il subentrante dovrà:*
  - *realizzare la quota di lavori ancora da eseguire così come individuata dalla Direzione Lavori con nota del 07/07/2022 complessivamente quantificata in € 1.434.008,44, di cui € 1.424.778,91 per lavori e € 9.299,53 per oneri della sicurezza;*
  - *sul solo importo dei lavori innanzi quantificato applicare un ribasso percentuale del 27.58%, pari al ribasso offerto dall'originario aggiudicatario;*
  - *eseguire, a sua esclusiva cura e spese, la quota di migliorie offerte dall'originario aggiudicatario e non ancora realizzate in ragione della sopravvenuta risoluzione del rapporto così come identificate dalla Direzione Lavori nella richiamata nota del 07/07/2022;*
  - *concludere i lavori, integrati delle migliorie offerte e non concluse, entro il termine di 150 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna dell'area di cantiere;*
  - *produrre, prima della stipula del contratto di appalto:*
    - *"cauzione definitiva" prescritta dall'art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 di importo conforme al valore dei lavori da eseguire;*
    - *polizze CAR e RCA prescritte dall'art. 103 comma 7 e 129 del D. Lgs. 50/2016 conforme allo schema tipo 2.3 del D.M. 31/2018. con massimale non inferiore ad € 500.000,00.*

**VISTA** la proposta motivata del Responsabile del Procedimento che precede e tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti ivi richiamati;

**RAVVISATO** che non sussistono nei confronti di questa Deputazione situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. 50/2016 con riferimento alla procedura di pubblica evidenza in argomento;

**RITENUTO**, in seguito ad autonoma valutazione, di condividere senza riserve la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e.i.;

VISTA la Legge Regionale 25/02/2003, n. 4;

VISTO il vigente Statuto consortile;

unanime


### DELIBERA

- di approvare le operazioni di contabilizzazione dell'appalto rescisso poste in essere dalla direzione lavori mediante la nota del 07/07/2022;
- di approvare la procedura di interpello espletata dal R.U.P. con note prot. n. 1121/U del 14/06/2022 e prot. n. 1197/U del 27/06/2022;
- di approvare la proposta di affidamento del RUP di cui alla Determina n. 41 dell'08/07/2022;
- di disporre l'affidamento ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 50/2016 all'A.T.I Logarzo Group S.r.l. P.IVA 13846171000 - Infravie S.r.l. P.IVA 05307350651 della quota di lavori e migliorie relative al pubblico affidamento denominato Intervento di Viabilità Zona Diga Alento – Completamento Strada 3° Lotto (CUP E91B1500052009) non eseguita dalla G.C. Consortile a.r.l., P.IVA 05852970655 per effetto della risoluzione contratto di appalto disposta ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 giusta Delibera di D.A. n. 49 del 27.05.2022;
- di stabilire che il summenzionato affidamento dovrà avvenire agli stessi patti e condizioni dell'appalto rescisso;
- di stabilire che, in particolare, il subentrante dovrà:
  - eseguire la quota di lavori ancora da eseguire così come individuata dalla Direzione Lavori con nota del 07/07/2022 complessivamente quantificata in € 1.434.008,44, di cui € 1.424.778,91 per lavori e € 9.229,53 per oneri della sicurezza;
  - applicare sul solo importo dei lavori innanzi quantificato un ribasso percentuale del 27,58%, pari al ribasso offerto dall'originario aggiudicatario;
  - eseguire, a sua esclusiva cura e spese, la quota di migliorie offerte dall'originario aggiudicatario e non ancora realizzate in ragione della sopravvenuta risoluzione del rapporto così come identificate dalla Direzione Lavori con nota del 07/07/2022;
  - concludere i lavori, integrati delle migliorie offerte e non concluse, entro il termine di 150 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna dell'area di cantiere;
  - produrre, prima della stipula del contratto di appalto:
    - "cauzione definitiva" prescritta dall'art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 di importo conforme al valore dei lavori da eseguire;
    - polizze CAR e RCA prescritte dall'art. 103 comma 7 e 129 del D. Lgs. 50/2016 conforme allo schema tipo 2.3 del D.M. 31/2018. con massimale non inferiore ad € 500.000,00;
- di stabilire che il presente affidamento sarà efficace una volta espletati tutti i controlli di rito sul possesso dei requisiti generali e speciali in capo all'affidatario;
- di dare incarico al R.U.P. a provvedere alla comunicazione individuale del presente provvedimento all'affidatario e a tutti gli operatori economici concorrenti, alle ulteriori comunicazioni e/o pubblicazioni previste dalla normativa di settore;
- di rammentare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso innanzi alla competente autorità giurisdizionale (T.A.R. Campania – Salerno) entro i termini perentori previsti dal D. Lgs. 104/2010;


C.D. CONSORTILE

- di demandare al Presidente e al RUP di porre in essere tutti gli atti consequenziali di esecuzione della presente.

IL SEGRETARIO  
Ing. Marcello Nicodemo



IL PRESIDENTE  
Ing. Massimo Valentino Ambrosio




### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, per quindici giorni feriali, all'Albo Consorziale dal .....2.4.LUG.2022.....a termini dell'art. 29 della Legge Regionale 25.02.2003 n.4.

IL SEGRETARIO

(Ing. Marcello Nicodemo)



**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE**

Un avviso relativo all'adozione del presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale, nell'apposita sezione di "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 29, D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

**Luogo e data Prignano Cilento, li 21/07/2022**

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Ing. Marcello Nicodemo  
