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RELAZIONE SUI LAVORI 

(ALLEGATO AL PIANO DI GESTIONE 2026) 

 

Il presente elaborato è parte integrante del piano di gestione del Consorzio di Bonifica Velia per 

l’annualità 2026 e riguarda i lavori che alla data di redazione del suddetto piano risultano 

finanziati. Nei paragrafi che seguono, i lavori sono stati articolati secondo le seguenti 

macrocategorie: 

1. Lavori finanziati da eseguire nell’anno 2026; 

2. Lavori la cui realizzazione nel 2026 è connessa all’impiego di somme residue risultanti da 

finanziamenti i cui lavori principali sono stati ultimati/collaudati nel corso delle precedenti 

annualità; 

3. Lavori da realizzare nel 2026 con fondi del Consorzio; 

4. Lavori eseguiti in qualità di soggetto attuatore. 

Sono stati inoltre elencati lavori in attesa di finanziamento ovvero i lavori non finanziati nel 2025 

e per i quali si auspica di ottenere il finanziamento nel corso del 2026. Tali interventi, ancorché 

possano essere finanziati nel corso dell’anno, non sono stati inseriti nelle previsioni di bilancio. 

 

Lavori principali da eseguire nell’anno 2026 

Nel prospetto riassuntivo che segue (tabella1), si è provveduto a riportare, per ciascun intervento 

appartenente alle macrocategorie sopracitate, l’indicazione di: 

✓ codice identificativo; 

✓ ente finanziatore; 

✓ fonte di finanziamento/cofinanziamento; 

✓ codice unico del progetto CUP; 

✓ titolo del progetto; 

✓ importo della spesa prevista (quadro economico): 

✓ importo del finanziamento/cofinanziamento; 

✓ l’importo del finanziamento da gestire, ovvero delle somme non ancora spese alla data 

del 31/12/2025; 

✓ l’importo della spesa che si ritiene di poter conseguire nel corso dell’anno 2026.  

Gli importi riferiti agli ultimi due punti sopraelencati sono ulteriormente distinti in: “lavori, 

espropriazioni, IVA etc.” (colonna 1), “spese generali” (colonna 2) e “rimborsi al consorzio” 

ovvero le spese sostenute dal Consorzio per la gestione dei lavori (Direzione lavori, RUP, ufficio 

espropri ed altro), nonché per l’esecuzione di lavori in economia mediante amministrazione 

diretta. Con riferimento a quanto riportato nel presente elaborato si rileva che la previsione di 

bilancio stima un avanzamento complessivo della spesa finanziata per l’annualità 2026, 

comprensiva dei residui di finanziamenti ancora da spendere, pari a circa 11,257 milioni di euro, 

corrispondente totale dei finanziamenti residui da gestire nell’anno. Le spese generali 

comprensive di IVA e delle attività in amministrazione diretta sono stimate in circa 2,021 milioni 
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di euro e corrispondono a circa il 17,9% della spesa per lavori pari invece a 9,235 milioni di euro, 

espropri etc.    

Le predette spese generali sono comprensive delle somme per “rimborsi al consorzio” previste 

per il 2026 pari a complessivi € 204.182 di cui € 126.834 per lavori in amministrazione diretta ed 

€ 77.348 per “spese generali di gestione”. Di seguito, per ciascun finanziamento, si espongono in 

sintesi i principali elementi di caratterizzazione dell’avanzamento della spesa. 
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Tabella 1 – Riepilogo lavori da eseguire nell’anno 2026 

Lavori Amm. 

diretta

Sp. Gen. 

Gestione

2 MIT  F.S.C. 2014-2020 E11D17000030001
 Interventi per l’incremento della sicurezza della Diga San 

Giovanni Corrente nel Comune di Ceraso (SA) 
1.000.000€          1.000.000€     837.810€       739.595€        98.214€              837.810€       739.595€            98.214€        -€           4.934€        

24  MASAF  F.S.C. 2014-2020 E54B12000120006 
 Nuovi comprensori irrigui nel bacino dell’Alento. 

Ristrutturazione, ammodernamento e completamento 
10.777.598€         10.777.598€   126.834€       126.834€        -€                   126.834€       126.834€            -€             126.834€    -€           

25  MIT  F.S.C. 2014-2020 E35G18000100007
 Interventi per l'incremento della sicurezza                                

della diga Carmine 
2.250.000€          2.250.000€     2.133.376€     1.704.624€      428.752€            2.133.376€     1.704.624€          428.752€      -€           12.563€      

26  MIT  F.S.C. 2014-2020 E35G19000150007
 Interventi per l'incremento della sicurezza                                

della diga Nocellito 
375.000€             375.000€        277.342€       135.831€        141.511€            277.342€       135.831€            141.511€      -€           1.633€        

27  MIT  P.A.C. 2014-2020 E37B16001500004  Parkway Alento (2° stralcio). Ciclovia dell'Alento 10.800.000€         10.800.000€   7.546.825€     6.255.555€      1.291.270€         7.546.825€     6.255.555€          1.291.270€   -€           58.218€      

29  REGIONE 
 P.S.R. Campania 

2014-2020 Mis. 4.3.2 
E14D16000060009

 Ammodernamento dell'impianto irriguo Metoio 

alimentato dall'invaso San Giovanni Corrente nel 

Comune di Ceraso 

3.227.279€          3.227.279€     53.249€         53.249€          -€                   53.249€         53.249€              -€             -€           -€           

30  REGIONE 
 P.S.R. Campania 

2014-2020 Mis. 5.1.1 
E98H16000040008

 Interventi di manutenzione straordinaria del reticolo 

idraulico di bonifica. 1° lotto 
1.155.915€          1.155.915€     31.745€         31.745€          -€                   31.745€         31.745€              -€             -€           -€           

Totali 29.585.792€         29.585.792€   11.007.181€  9.047.433€     1.959.748€         11.007.181€  9.047.433€         1.959.748€   126.834€    77.348€      

Lavori Amm. 

diretta

Sp. Gen. 

Gestione

4 MASAF

Decr. n.6/1999  e 

successivo Decr.             

del 30/09/2025

E78F06000010001
AGC1 - Progetto Integrato Alento - Completamento 

schema idrico Alento - 1° lotto. (Residuo)
30.028.524€         164.785€        164.785€       164.785€        -€                   -€              -€                   -€             -€           -€           

- MASAF
Decr. N. 0078217                 

del 19.02.2025
E84E9900000011

A/G.C68 – Lavori complementari – “Messa in sicurezza 

degli adduttori. Interento di manutenzione adduttore 

F2 – 1° stralcio – Lotto A” - CUP E84E9900000011 (residui)

253.850€             253.850€        253.850€       187.998€        65.852€              250.000€       187.998€            62.002€        -€           -€           

Totali 30.282.374          418.635         418.635         352.783          65.852               250.000         187.998              62.002         -            -            

Lavori Amm. 

diretta

Sp. Gen. 

Gestione

8 E14E12000610006 Minicentrale elettrica del Palistro 2.108.992€          -€              57.320€         50.000€          7.320€               57.320€         50.000€              7.320€         -€           -€           

Totali 2.108.992            -                57.320          50.000           7.320                 57.320          50.000               7.320           -            -            

Lavori Amm. 

diretta

Sp. Gen. 

Gestione

- I16J20000170003
Miglioramento e adeguamento del sistema irriguo 

Vallo. Rete di adduzione e distribuzione
10.000.000€         9.708.861€     2.002.402€     1.785.508€      216.894€            2.002.402€     1.785.508€          216.894€      -€           -€           

Totali 10.000.000          9.708.861       2.002.402      1.785.508       216.894             2.002.402      1.785.508           216.894       -            -            

2) Spese generali 

compreso IVA
Totale (1+2)

1) Lavori, Indennità 

di espropriazioni, 

IVA ed altre Voci

2) Spese 

generali 

compreso IVA

RIMBORSI AL CONSORZIO

MASAF

QTE
Finanzia 

mento 

Fondi propri

Totale (1+2)

1) Lavori, 

Indennità di 

espropriazioni, 

IVA ed altri Voci

Cod.

Ente 

finanzia- 

tore

Provvedimento di 

finanziamento
CUP Titolo del progetto QTE

Finanzia 

mento 

Residuo da gestire Previsione 2026

QTE
Finanzia 

mento

codice unico 

progetto (CUP)
Titolo del progetto

Ente 

finanzia- 

tore

Provvedimento di 

finanziamento / 

cofinanziamento

Provvedimento di 

finanziamento
CUP Titolo del progetto

QTE

Finanzia 

mento 

(RESIDUO)

Cod. Titolo del progetto

Cod.

Ente 

finanzia- 

tore

LAVORI DA REALIZZARE CON FONDI PROPRI DEL CONSORZIO
Previsione 2026

Totale (1+2)

1) Lavori, Indennità 

di espropriazioni, 

IVA ed altre Voci

2) Spese 

generali 

compreso IVA

RIMBORSI AL CONSORZIO

Residuo da gestire 

Totale (1+2)

1) Lavori, 

Indennità di 

espropriazioni, 

IVA ed altri Voci

2) Spese generali 

compreso IVA

Totale (1+2)

1) Lavori, 

Indennità di 

espropriazioni, 

IVA ed altri Voci

2) Spese generali 

compreso IVA

LAVORI FINANZIATI/COFINANZIATI

LAVORI FINANZIATI/COFINANZIATI ULTIMATI - IMPIEGO DI SOMME RESIDUE

Previsione 2026

Totale (1+2)

1) Lavori, Indennità 

di espropriazioni, 

IVA ed altre Voci

2) Spese 

generali 

compreso IVA

RIMBORSI AL CONSORZIO

Previsione 2026

Totale (1+2)

1) Lavori, Indennità 

di espropriazioni, 

IVA ed altre Voci

2) Spese 

generali 

compreso IVA

RIMBORSI AL CONSORZIO

1) Lavori, 

Indennità di 

espropriazioni, 

IVA ed altri Voci

2) Spese generali 

compreso IVA

LAVORI ESEGUITI IN QUALITA' DI SOGGETTO ATTUATORE

Cod.

Ente 

finanzia- 

tore

Provvedimento di 

finanziamento / 

cofinanziamento

CUP

Residuo da gestire 

Residuo da gestire 

Totale (1+2)
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Con riferimento al prospetto che precede, si riportano di seguito alcune brevi note relative sia 

all’attuale svolgimento dei lavori che alla programmazione prevista per il 2026.  

 

LAVORI FINANZIATI/COFINANZIATI 

 

COD. 2– FSC 2014/20 - Interventi per l'incremento della sicurezza della Diga San Giovanni 

Corrente. 

Con delibera CIPE n. 54 dell’1/12/2016 è stato approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 

2014-2020 di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (M.I.T.) che ha 

ammesso a finanziamento, nell’ambito del Piano dighe, anche gli interventi di manutenzione 

straordinaria della Diga San Giovanni Corrente (n. arch. 854 B) nel Comune di Ceraso (SA). In data 

24/10/2017 è stato sottoscritto l’Accordo con il M.I.T., approvato con Delibera Presidenziale         

n. 64 del 23/10/2017, riguardante il finanziamento dei suddetti interventi per l’importo 

complessivo di 1 milione di euro. Con Delibera della Deputazione amministrativa n. 5/2017 e 

successiva convenzione Rep. n. 464/2017 il Consorzio ha affidato alla società in house Velia 

Ingegneria e Servizi Srl l’incarico di redigere il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo 

agli interventi a farsi per l’importo complessivo di € 12.000 oltre IVA e Cassa (convenzione 

rep.n.464/2017). Nel corso del 2019 sono state svolte le seguenti attività: 

a) redazione della verifica idrologia idraulica della Diga San Giovanni a firma del prof. Pianese; 

b) redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica “Interventi per l'incremento della 

sicurezza della Diga San Giovanni Corrente” a cura della Velia Ingegneria e Servizi Srl. 

Il Ministero a seguito di istruttoria ha approvato con nota prot. n. 16008 del 26/06/2019 la 

documentazione di cui al punto a); con nota prot.n.30143 del 6/12/2019lo stesso Ministero ha 

richiesto al Consorzio di integrare ed adeguare il progetto di fattibilità di cui al punto b).   

Nel corso del 2020 il Consorzio con Delibera Presidenziale n. 50/2020 e convenzione 

rep.n.495/2020 ha affidato alla società in house Velia Ingegneria e Servizi Srl l’incarico di svolgere 

le seguenti ulteriori attività tecniche e progettuali per un importo complessivo stabilito in                          

€ 109.943,72 oltre IVA e Cassa: 

A – Attività tecniche 

a.1 Rivalutazione della sicurezza idrologica ed idraulica dell’invaso, ivi compresa la 

determinazione della massima portata transitabile nell’alveo a valle; 

a.2 Rivalutazione della sicurezza sismica dello sbarramento e delle opere accessorie ivi compresa 

la redazione del Documento Preliminare alla Rivalutazione Sismica (DPRS) e del Piano delle 

indagini; 

a.3  Progetto di gestione dell’invaso; 

a.4  Piano di manutenzione dello sbarramento e delle opere di derivazione; 

B – Attività progettuali/esecuzione lavori 

b.2  Progetto definitivo (escluso lo studio geologico); 

b.3  Progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 

b.4  Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. 
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Nel corso del 2021 sono state svolte le seguenti attività: 

- redazione piano delle indagini geognostiche e di laboratorio (rif. a.2 seconda parte); 

- affidamento ed esecuzione delle indagini di cui al punto che precede ed installazione di nuovi 

piezometri (ditta Geotecnica Consulting Srl di Pescara); 

- redazione della rivalutazione della sicurezza sismica dello sbarramento (rif. a.2 prima parte). 

Nel mese di novembre 2021 è stata redatta la rendicontazione della spesa n.1 per l’importo 

complessivo di € 95.596. Nel corso del 2022 è stata redatta la rivalutazione idrologica-idraulica 

dell’invaso (versione definitiva), nonché il progetto definitivo dei lavori riguardanti il 

miglioramento della sicurezza dello sbarramento; parte dei suddetti interventi saranno appaltati 

entro la fine della stessa annualità.  

In sintesi, risultano ad oggi affidate le seguenti attività: 

- progetto di fattibilità tecnica ed economica (Velia Ingegneria e Servizi Srl) per un importo 

complessivo di € 15.225,60 – Rif. Convenzione Rep. N. 464/2017; 

- progetto definitivo, esecutivo, coordinamento della sicurezza, direzione lavori (Velia 

Ingegneria e Servizi Srl) per un importo complessivo di € 139.496,59 – Rif. Convenzione 

Rep. N. 495/2020; 

- prove geognostiche di laboratorio e installazione dispositivi piezometrici (Geotecnica 

Consulting Srl) per un importo complessivo di € 38.839,12; 

- studio geologico e indagini geofisiche e di laboratorio (Dott. Geol. Girolamo Rizzo), per un 

importo complessivo di € 8.686; 

- indagini per la determinazione delle caratteristiche meccaniche delle opere 

complementari (Geotecna Srl) , per un importo complessivo di € 366; 

- esecuzione di indagini videoscopiche su dispositivi piezometrici (Centro Iside Srl) , per un 

importo complessivo di € 790,56; 

- studio sui moti di filtrazione dello sbarramento (Prof. Pantaleone De Vita), per un importo 

complessivo di € 10.000; 

- progettazione, fornitura e posa in opera di un dispositivo di apertura/chiusura 

dell’imbocco della colonna di scarico e presa (Conti Srl) per un importo complessivo di        

€ 71.282,38; 

- verifica idrologica e idraulica (Prof. Domenico Pianese), per un importo complessivo di               

€ 7.612,80. 

Sull’iniziativa risultano ad oggi liquidate somme per complessivi € 162.190,20. 

Nel corso del 2026 si ipotizza, in caso di rifinanziamento delle opere (ad oggi parzialmente 

definanziate) di poter ultimare le attività tecniche e progettuali e di procedere all’affidamento e 

all’esecuzione dei restanti lavori non appaltati. È in particolare previsto di poter conseguire 

l’intera spesa complessivamente ancora prevista per l’iniziativa pari a € 837.810 di cui € 739.595 

per lavori e € 98.214 per spese generali. 

È altresì ipotizzabile il rimborso al Consorzio di spese di gestione per complessivi € 4.934. 
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COD.24 - Nuovi comprensori irrigui nel bacino dell’Alento ristrutturazione, ammodernamento 

e completamento 

Con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo n. 28303 

del 11 luglio 2019 è stato concesso al Consorzio il finanziamento di € 10.841.233,65, a valere sul 

FSC 2014/2020, per la realizzazione del progetto esecutivo dal titolo “Nuovi comprensori irrigui 

nel bacino dell’Alento – Ristrutturazione, ammodernamento e completamento” redatto dalla 

società in house Velia Ingegneria e Servizi Srl. Nel corso del 2020 è stata espletata la procedura 

di gara per l’affidamento dei lavori che con Delibera 64/2020 sono stati aggiudicati 

definitivamente alla ditta Gugliucciello Costruzioni SRL di Serre (SA) per l’importo complessivo di 

€ 6.292.887,44 oltre IVA. I lavori sono diretti dalla società in house Velia Ingegneria e Servizi Srl 

incaricata con Delibera D.A. n.32/2020 e convenzione rep.n.501/2020. Durante la stessa 

annualità si è proceduto all’affidamento dei seguenti incarichi: Commissione di gara, 

Commissione di collaudo tecnico amministrativo e revisione contabile, Collaudatore statico. 

Allo stato il Consorzio ha liquidato per lavori l’importo omnicomprensivo di € 7.375.140,08 di cui 

€ 6.045.196,79 per imponibile e € 1.329.943,29 per IVA. Sono altresì stati liquidati € 401.261,30 

per espropri e € 689.470,00 per spese generali nella misura forfettaria del 75,16% del totale. In 

totale sono stati dunque liquidati sull’iniziativa € 8.465.871,38. 

I lavori principali sono da considerarsi sostanzialmente conclusi al netto del completamento delle 

pratiche espropriative. Sono in corso di ultimazione le attività connesse alle spese generali.  

Si rappresenta altresì che, nell’anno in corso e nell’ambito dell’iniziativa, è stata autorizzata dal 

Ministero finanziatore la spesa di € 372.773,73 per i connessi lavori di messa in sicurezza per 

garantire l'approvvigionamento del distretto E3 i cui lavori sono stati ultimati e in relazione ai 

quali è stato emesso in data 20/10/2025 il correlato certificato di regolare esecuzione. 

Con Decreto MASAF 0174415 del 16/04/2025 è stato autorizzato l’utilizzo di € 337.834,96 per 

lavori in economia mediante amministrazione diretta.  

Con successiva nota del 10/11/2025 il Consorzio ha chiesto l’utilizzo delle economie derivanti 

dalle forniture unitamente all’impegno della somma residua degli imprevisti portando il totale 

dei lavori in amministrazione diretta ad € 345.214,85. 

Con nota del 17/11/2025 l’Alto Sorvegliante ha espresso parere favorevole in merito a quanto 

sopra prorogando le attività al 31/03/2026. 

Nel corso del 2026 si prevede di poter ultimare l’iniziativa, addivenendo al completamento dei 

previsti lavori in amministrazione diretta residui per complessivi € 126.834,00. Si sottolinea come 

sia possibile ipotizzare, nel corso del 2026, la gestione del 100% della somma residua. 

 

COD. 25 – Interventi per l’incremento della sicurezza delle dighe di Carmine e Nocellito nel 

Comune di Cannalonga (SA): Diga CARMINE CUP E35G18000100007 

Con Delibera CIPE n.12 del 28.02.2018 è stato approvato il secondo Addendum al Piano operativo 

Infrastrutture FSC 2014-2020 di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Nell’ambito dell’Asse D “Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente” del 

predetto Addendum, sono stati ammessi a finanziamento gli “Interventi per l’incremento della 
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sicurezza delle dighe di Carmine e Nocellito nel Comune di Cannalonga (SA)”. 

In data 7/06/2019 è stato sottoscritto l’Accordo tra il Consorzio Velia, nella qualità di soggetto 

attuatore, ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riguardante il finanziamento degli 

interventi sopra menzionati per l’importo complessivo di 2.625.000 euro di cui € 2.250.000 per 

la Diga Carmine e € 375.000 per la Diga Nocellito. 

Con Delibera D.A. n.37/2019 il Consorzio ha affidato alla Società in house Velia Ingegneria e 

Servizi Srl l’incarico di progettazione degli interventi ricompresi nella predetta iniziativa 

progettuale fino al livello esecutivo, oltreché il coordinamento della sicurezza, la direzione lavori 

ed il supporto al RUP. Nell’annualità 2021 la Società in house Velia Ingegneria e Servizi Srl ha 

redatto il piano delle indagini finalizzate alla rivalutazione della sicurezza sismica dello 

sbarramento e la rivalutazione della sicurezza idrologica-idraulica dell’invaso. Nel corso del 2022 

è stata redatta, e successivamente inviata al MIT, la rivalutazione idrologica ed idraulica 

dell’invaso nonché la rivalutazione della sicurezza sismica dello sbarramento. Quest’ultima è in 

corso di revisione a seguito di talune osservazioni formulate dal MIT nell’ambito dell’istruttoria 

di competenza. Nel corso del 2023 e del 2024 sono state altresì trasmesse la verifica sismica dello 

sbarramento oltreché i chiarimenti e le integrazioni richieste dal Ministero competente; la stessa 

è tutt’ora in corso di istruttoria. 

In sintesi, risultano ad oggi affidate le seguenti attività: 

- studi specialistici, progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori 

(Velia Ingegneria e Servizi Srl) per un importo complessivo di € 356.279,04 – Rif. 

Convenzione Rep. N. 490/2019; 

- prove geognostiche e di laboratorio (Ingeo Srl) per un importo complessivo di                                    

€ 40.346,13; 

-  (Impresonda di Gagliardi Nicola) per complessivi € 15.197,32; 

- attività di monitoraggio (Centro Iside Srl) per un importo complessivo di € 17.587,28. 

Sull’iniziativa risultano ad oggi liquidate somme per complessivi € 116.623,91. 

Nel corso del 2026, in caso di rifinanziamento dell’iniziativa (ad oggi parzialmente definanziata) 

si ipotizza di poter ultimare le attività tecniche e progettuali e di procedere all’affidamento e 

all’esecuzione dei restanti lavori non appaltati. È in particolare previsto di poter conseguire 

l’intera spesa complessivamente ancora prevista per l’iniziativa pari a € 2.133.376,09 di cui                       

€ 1.704.624 per lavori e € 428.752 per spese generali. 

È altresì ipotizzabile il rimborso al Consorzio di spese di gestione per complessivi € 12.563. 

 

COD. 26 – Interventi per l’incremento della sicurezza delle dighe di Carmine e Nocellito nel 

Comune di Cannalonga (SA): Diga NOCELLITO CUP E35G19000150007 

Con Delibera CIPE n.12 del 28.02.2018 è stato approvato il secondo Addendum al Piano operativo 

Infrastrutture FSC 2014-2020 di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Nell’ambito dell’Asse D “Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente” del 

predetto Addendum, sono stati ammessi a finanziamento gli “Interventi per l’incremento della 

sicurezza delle dighe di Carmine e Nocellito nel Comune di Cannalonga (SA)”. 
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In data 7/06/2019 è stato sottoscritto l’Accordo tra il Consorzio Velia, nella qualità di soggetto 

attuatore, ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riguardante il finanziamento degli 

interventi sopra menzionati per l’importo complessivo di 2.625.000 euro di cui € 2.250.000 per 

la Diga Carmine e € 375.000 per la Diga Nocellito. 

Con Delibera D.A. n.37/2019 il Consorzio ha affidato alla Società in house Velia Ingegneria e 

Servizi Srl l’incarico di progettazione degli interventi ricompresi nella predetta iniziativa 

progettuale fino al livello esecutivo, oltreché il coordinamento della sicurezza, la direzione lavori 

ed il supporto al RUP. Nell’annualità 2021 la Società in house Velia Ingegneria e Servizi Srl ha 

redatto il piano delle indagini finalizzate alla rivalutazione della sicurezza sismica dello 

sbarramento. Nel corso del 2022 è stata redattala rivalutazione idrologica ed idraulica dell’invaso 

e sono state eseguite le indagini geognostiche per la rivalutazione della sicurezza sismica dello 

sbarramento. Nel corso del 2024 è stata trasmessa al competente Ministero la documentazione 

relativa alla verifica sismica dello sbarramento. Il medesimo Ministero ha richiesto l’integrazione 

e la modifica di taluni elementi della predetta verifica che si prevede poter trasmettere all’inizio 

del 2025. 

In sintesi, risultano ad oggi affidate le seguenti attività: 

- studi specialistici, progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori 

(Velia Ingegneria e Servizi Srl) per un importo complessivo di € 356.279,04 – Rif. 

Convenzione Rep. N. 490/2019; 

- prove geognostiche e di laboratorio (Polo Geologico Srl) per un importo complessivo di                                    

€ 53.545,80; 

- fornitura e posa in opera di scala di accesso/ispezione del paramento di monte della diga 

Nocellito (Pignataro Costruzioni Srl) per complessivi € 40.494,93. 

Sull’iniziativa risultano ad oggi liquidate somme per complessivi € 97.657,83. 

Nel corso del 2026 si ipotizza di poter ultimare le attività tecniche e progettuali e di procedere 

all’affidamento e all’esecuzione dei restanti lavori non appaltati. È in particolare previsto di poter 

conseguire l’intera spesa complessivamente ancora prevista per l’iniziativa pari a € 277.342 di cui 

€ 135.831 per lavori e € 141.511 per spese generali. 

È altresì ipotizzabile il rimborso al Consorzio di spese di gestione per complessivi € 1.633. 

 

COD. 27 – Parkway Alento (2° stralcio). Interventi di tutela, valorizzazione e promozione della 

fruizione sostenibile del patrimonio naturale del SIC Alento (…). CUP E37B16001500004 

Con avviso del 06/03/2020 (Reg. Uff. 0004114) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha 

pubblicato una manifestazione di interesse per la formulazione di proposte progettuali 

nell’ambito dell’asse C – Accessibilità turistica, finalizzate a migliorare l’accessibilità e l’attrattività 

dei siti di interesse turistico di particolare pregio storico e culturale, con fondi a valersi sul P.A.C. 

Infrastrutture e Reti 2014 – 2020. Con delibera Presidenziale n. 74/2020 il Consorzio ha 

approvato e proposto a finanziamento il progetto esecutivo redatto dalla Società Velia Ingegneria 

e Servizi Srl in house relativo all’intervento denominato “Parkway Alento (2° stralcio) – Interventi 

di tutela, valorizzazione e promozione della fruizione sostenibile del patrimonio naturale del SIC 
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Alento (IT 8050012) – Rete Natura 2000 – 2° lotto. Ciclovia dell’Alento”, dell’importo complessivo 

di € 10.800.000. Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile con nota 1222 del 24 

giugno 2021 ha comunicato al Consorzio l’esito definitivo della graduatoria delle operazioni 

ammesse a finanziamento del programma PAC – Infrastrutture e reti 2014-2020 Asse C – 

Accessibilità Turistica, tra le quali è inserito il progetto in argomento. Con Delibera D.A. n.61/2021 

sono stati approvati gli esiti della Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell’art.14-bis della Legge 

n. 241/90 e s.m.i., per acquisire le autorizzazioni, concessioni, permessi, pareri o nulla osta da 

parte degli enti e/o amministrazioni competenti per la realizzazione degli interventi previsti in 

progetto. Il MIMS con nota 19553 del 11/11/2021 ha trasmesso la Convenzione di concessione 

del finanziamento. Nel corso dell’annualità 2022 si è svolta la procedura di affidamento per 

l’esecuzione dei lavori previsti in progetto la quale, per vicissitudini varie di carattere 

amministrativo, è tutt’ora in corso di definizione. 

In sintesi, risultano ad oggi affidate le seguenti attività: 

- progettazione definitiva ed esecutiva, redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento 

e supporto al RUP (Velia Ingegneria e Servizi Srl) per un importo complessivo di                                 

€ 250.714,88 – Rif. Convenzione Rep. N. 456/2017; 

- direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva (Velia Ingegneria e 

Servizi Srl) per un importo complessivo di € 196.664,00 – Rif. Convenzione Rep.                               

N. 530/2022; 

- supporto tecnico all’Ufficio espropri (Ingeo Solutions di Contaldi Diego Srl) per un importo 

complessivo di € 25.376,00; 

- fornitura polizza fideiussoria a garanzia dell’anticipazione sul finanziamento (AON Spa) 

per un importo complessivo di € 50.000,00; 

- redazione VIARCH (Dott.ssa Archeol. Giovanna Baldo) per un importo complessivo di           

€ 1.500,00; 

- verifica progetto esecutivo (DEMA Engineering Srl) per un importo complessivo di                  

€ 14.591,20; 

- aggiornamento verifica progetto esecutivo (Ing. Giuseppe D’Angiolillo) per un importo 

complessivo di € 2.537,60; 

- collaudo tecnico - amministrativo (terna collaudatori) per un importo complessivo di           

€ 25.249,12; 

- commissione giudicatrice di gara per un importo complessivo di € 15.945,40; 

- supporto al RUP (Arch. Antonio Petrocelli) per un importo complessivo di € 21.632,00; 

- esecuzione dei lavori (Viro Costruzioni Generali Srl) per un importo complessivo di                           

€ 6.514.324,56; 

- supporto tecnico per la pubblicazione dell’appalto aggiudicato su eNotices (Info Srl) per 

un importo complessivo di € 244,00; 

- componente del collegio consultivo tecnico (Arch. Domenico De Maio) per € 13.864,83; 

- quota parte di competenza del compenso per il presidente del collegio consultivo tecnico 

(Ing. Elvira Mastrogiovanni) pari ad € 7.625,65; 
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- analisi chimiche e caratterizzazione terre e rocce da scavo (Topchem Engineering Srl) per 

€ 12.566,00; 

- attività di sorveglianza archeologica durante gli scavi e i saggi stratigrafici archeologici 

(Eikon Servizi per i Beni Culturali S.a.S. di Carola Salvaggio & C.) per € 10.792,06. 

Sull’iniziativa risultano dunque ad oggi liquidate somme nella misura complessiva di                                        

€ 3.253.175.  

Nel corso del 2026 si prevede di poter dar corso al completamento dell’iniziativa mediante la 

gestione di somme per complessivi € 7.546.825 di cui € 6.255.555 per lavori e € 1.291.270 per 

spese generali. Nelle more dell’eventuale riconoscimento a recupero delle economie di gara gli 

importi originari di riferimento sono stati considerati all’attualità immutati. 

È altresì da evidenziare il dovuto rimborso al Consorzio di spese di gestione per € 58.218. 

 

COD. 29 – Ammodernamento dell’impianto irriguo Metoio alimentato dall’Invaso San Giovanni 

Corrente nel Comune di Ceraso (SA) - CUP E14D16000060009 

Con DICA n.12663 del 9/03/2022 la Regione Campania ha finanziato il progetto esecutivo degli 

interventi di “Ammodernamento dell’impianto irriguo Metoio (…)” per l’importo di € 3.174.784 

con fondi a valere sul PSR Campania 2014/2020 Tipologia 4.3.2 “Invasi di accumulo ad uso irriguo 

in aree collinari”. La progettazione esecutiva degli interventi è stata affidata alla società in house 

Velia Ingegneria e servizi srl con Delibera Presidenziale n. 46/2018 e successiva convenzione 

rep.n.471 del 14/09/2018. Nel corso dell’annualità 2022 si è svolta la procedura di affidamento 

per l’esecuzione dei lavori. Nel corso del 2023, dopo una serie di vicissitudini, si è addivenuti 

all’affidamento dei lavori alla società F. e C. Costruzioni Srl e alla conseguente consegna negli 

stessi nel Febbraio 2023. I lavori sono in corso di ultimazione. L’importo originariamente 

rimodulato dell’iniziativa come da correlata DICA è pari a € 2.576.530,65; tale cifra è stata poi 

successivamente rimodulata a seguito dell’adeguamento prezzi ex D. Lgs. 50/2022 per addivenire 

all’importo cumulativo di € 3.227.278,93 così suddivisi: 

- € 3.174.784,13 a carico del PSR 2014 – 2022 (Mis. 4.3.2) a ricomposizione dell’importo 

originariamente finanziato, successivamente riconosciuto con DICA del 26/02/2025; 

- € 52.494,80 a carico del fondo MIT per la compensazione dei prezzi. 

Per quanto concerne le attività afferenti al PSR Campania 2014 – 2022, queste sono state 

collaudate in data 23/06/2025 e in data 10/10/2025, entro il termine previsto dal finanziamento 

per la conclusione delle attività, è stata trasmessa alla Regione la correlata domanda di saldo per 

complessivi € 210.041,07 che, si presume, saranno accreditati entro il 2025. 

Residua invece l’incasso, prevedibile per il 2026, dei € 52.494,80 afferenti al fondo MIT per la 

compensazione dei prezzi oltreché dell’importo di € 754,38 da saldare per il completamento delle 

procedure espropriative; si addiviene pertanto al complessivo importo di € 53.249,18. 
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COD. 30 – Piano straordinario di difesa idraulica e idrogeologica nei bacini del fiume Alento e 

della Fiumarella di Ascea (3° stralcio). Interventi di manutenzione straordinaria del reticolo 

idraulico di bonifica. 1° lotto - CUP E98H16000040008 

Con D.R.D. n. 353 del 21/09/2022 la Regione Campania ha approvato il bando di attuazione e i 

relativi allegati della Misura 5 Sottomisura 5.1 Sostegno ad investimenti in azioni di prevenzione 

volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi 

catastrofici -Tipologia di intervento 5.1.1: “Prevenzione danni da avversità atmosferiche e da 

erosione suoli agricoli in ambito aziendale ed extraaziendale - Azione B: Riqualificazione 

ambientale di fossi e/o canali consortili. Il Consorzio ha disposto la partecipazione al Bando con 

il progetto sopraindicato, dell’importo complessivo di € 1.674.834. Con D.D. n. 591 del 

16/10/2023 la Regione Campania ha provveduto alla pubblicazione della graduatoria provvisoria 

delle istanze presentate, tra le quali figura l’iniziativa del Consorzio per un ammontare ridotto di 

€ 1.526.619,58. La correlata DICA di finanziamento è stata sottoscritta nel dicembre 2023 con la 

quale è stato fissato il termine di ultimazione delle attività per il 22/10/2025. Con successiva              

DICA del 02/12/2024 è stato rimodulato il contributo per l’iniziativa all’importo di € 1.155.915,41. 

In data 14/10/2025 è stato effettuato il collaudo tecnico – amministrativo delle opere e in data 

27/10/2025, entro il termine del 31/10/2025 previsto dal finanziamento per la conclusione delle 

attività, è stata trasmessa alla Regione la correlata domanda di saldo per complessivi                                      

€ 423.289,96 che, si presume, saranno accreditati entro il 2025. 

Nel corso del 2026 si presume possano essere invece completati i procedimenti espropriativi per 

un ammontare complessivo di € 31.745,04. 
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LAVORI FINANZIATI/COFINANZIATI ULTIMATI - IMPIEGO DI SOMME RESIDUE 

 

COD.4 - AGC1 - Progetto Integrato Alento - Completamento schema idrico - 1° lotto.  

I lavori principali sono stati ultimati e collaudati. Con Decreto del competente Ministero del 

30/09/2025 è stata trasmessa la definizione contabile con determinazione del saldo di 

rendicontazione con la quale il Consorzio è stato autorizzato alla realizzazione a proprie spese di 

lavori di completamento finalizzati a migliorare la funzionalità delle opere realizzate con il 

finanziamento per un importo complessivo di € 164.784,85. 

Il Consorzio dovrà provvedere alla redazione della predetta progettazione entro 90 giorni 

dall’avvenuta notifica del predetto provvedimento. 

 

MASAF – A/G.C68 – Lavori complementari – “Messa in sicurezza degli adduttori. Intervento di 

manutenzione adduttore F2 – 1° stralcio – Lotto A” - CUP E84E9900000011. 

Con Decreto MASAF n. 0078217 del 19/02/2025 è stata riconosciuta al Consorzio la possibilità di 

utilizzare le economie del progetto generale per un ammontare complessivo di € 253.849,80. 

Tale importo sarà utilizzato dal Consorzio per la realizzazione dello stralcio di perizia per la messa 

in sicurezza della condotta di adduzione F2, nello specifico dell’intervento in oggetto. In 

considerazione delle tempistiche previste dal fondo di finanziamento per la realizzazione delle 

attività è prevedibile che a tutto il 2026 possa essere sostenuta una spesa di € 250.000,00 con 

traslazione dei residui nelle successive annualità. 

 

LAVORI DA REALIZZARE CON FONDI DEL CONSORZIO 

 

COD.8 - MIPAAF – Minicentrale idroelettrica del Palistro - CUP E14E12000610006 

I lavori per la realizzazione della minicentrale sono di fatto ultimati a complemento dei quali resta 

da gestire, plausibilmente nel corso del 2026, l’importo complessivo di € 57.320 di cui € 50.000 

per lavori e € 7.320 per spese generali. 

 

LAVORI DA REALIZZARE IN QUALITA’ DI SOGGETTO ATTUATORE 

 

MIPAAF – Miglioramento e adeguamento del sistema irriguo Vallo. Rete di adduzione e 

distribuzione - CUP I16J20000170003 

Il Consorzio riveste il ruolo di soggetto attuatore del suddetto intervento del quale è beneficiario 

il Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario di Vallo della Lucania. L’investimento è 

complessivamente finanziato nella misura di € 9.708.861 di cui € 8.771.930 per lavori e                               

€ 936.931 per spese generali. L’appalto dei lavori è affidato alla ditta S2 Costruzioni Srl. 

All’attualità sono stati emessi S.A.L. per lavori pari a complessivi € 2.410.354 omnia e sono state 

sostenute spese generali per redazione del progetto, direzione lavori e coordinamento della 

sicurezza per € 322.655,22. Nel corso del 2026 si prevede di poter completare le attività per un 

ammontare di € 2.002.402 di cui € 1.785.508 per lavori e € 216.894 per spese generali.   
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LAVORI IN ATTESA DI FINANZIAMENTO  

Nella tabella 2 che segue, si riportano gli interventi non ancora finanziati per i quali si in attesa di 

un auspicabile finanziamento nel corso dell’anno 2026. Occorre evidenziare che tali interventi, 

ancorché possano essere ipoteticamente finanziati nel corso dell’anno, non sono stati inseriti 

nelle previsioni di bilancio. 

 

Cod. Intervento Q.E. 

A Ripristino viabilità e collegamenti di servizio del bacino della diga 

Alento (5° lotto). Completamento 

€ 26.032.713,76 

B Sistema di distribuzione intersettoriale. 3° lotto (1° stralcio) € 13.046.612,11 

C Rete irrigua Alento. Piano di manutenzione straordinaria € 4.645.046,00 

D Piano straordinario di difesa idraulica e idrogeologica nei bacini 

del fiume Alento e della Fiumarella di Ascea (2° stralcio). 

Interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di 

tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità nei bacini 

del Fiume Alento e della Fiumarella di Ascea 

€ 10.700.000,00 

E Programma energia (FER) - Stralcio € 3.765.685,29 

F Normalizzazione dell'esercizio della diga di Piano della Rocca € 1.780.000,00 

G Normalizzazione dell'esercizio della diga Fabbrica € 1.130.000,00 

 

Gli interventi sopra elencati sono sintetizzati di seguito: 

A. Completamento strada provinciale 159/b per il collegamento Diga Alento – Stio: il Consorzio 

dispone del progetto esecutivo “da revisionare” dei lavori in argomento il cui importo è stato 

stimato in 16,8 milioni di euro. Il suddetto progetto è stato finanziato dalla Regione Campania 

con DDR n.143 del 9/04/2019 e successive modificazioni intervenute con DDR n. 48 del 

04/09/2020 con fondi a valere sul POC Campania 2014/2020. Il finanziamento predetto è in 

corso di perfezionamento e si è in attesa che venga sottoscritta la convenzione regolante il 

finanziamento assentito. L’importo attualizzato dell’investimento è pari a € 26.032.713,76. 

L’intervento è ricompreso nella scheda B – Elenco delle opere incompiute – del Piano triennale 

dei lavori pubblici 2026 -2028. 

B. Nel mese di settembre 2020 il Consorzio ha partecipato al bando di selezione delle proposte 

progettuali da finanziare con risorse del FSC 2014-2020-POA Sottopiano 2 “Interventi nel 

campo delle infrastrutture irrigue (…)” – Decreto MIPAAF n.39228/2019 con il progetto 

esecutivo dal titolo “Completamento schema idrico dell’Alento. Sistema di distribuzione 

irriguo intersettoriale. 3° lotto di completamento - 1° stralcio” avente un importo complessivo 

dell’investimento pari a circa 10 Meuro. Con Decreto Mipaaf n.578732/2021 è stata approvata 

la graduatoria provvisoria delle iniziative progettuali finanziabili. In base alla predetta 

graduatoria il progetto di che trattasi è risultato ammesso ed in posizione NON utile per il 

finanziamento a causa dell’esaurimento dei fondi stanziati. Lo stesso progetto nel corso del 

2021 è stato inserito nel database DANIA (Database Nazionale degli investimenti per 
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l'Irrigazione e l'Ambiente) per partecipare alla selezione dei progetti da finanziare con risorse 

PNRR – Legge di Bilancio 2021. L’importo attualizzato dell’investimento è pari a                                              

€ 13.046.612,11. 

L’intervento è ricompreso nella scheda B – Elenco delle opere incompiute – del Piano triennale 

dei lavori pubblici 2026 -2028. 

C. il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con nota prot. N. 0277991 del 

16/06/2021 ha informato gli enti interessati che entro il mese di settembre 2021 avrebbe 

effettuato una ricognizione e selezione degli interventi da finanziare con fondi a valere sul 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR. Il Consorzio ha stabilito di partecipare alla 

predetta procedura di selezione con l’iniziativa progettuale dal titolo “RETE IRRIGUA ALENTO 

Piano di manutenzione straordinaria: Lotto A - Messa in sicurezza degli adduttori; Lotto B - 

Sostituzione apparecchiature idrauliche e impianti elettromeccanici” redatta dalla Società 

Velia Ingegneria e Servizi Srl. Il progetto esecutivo è stato approvato nel mese di settembre 

2021 con un importo complessivo della spesa prevista di € 3,5 milioni di euro. Il progetto è 

stato inserito nel database DANIA (Database Nazionale degli investimenti per l'Irrigazione e 

l'Ambiente) per partecipare alla selezione dei progetti da finanziare con risorse PNRR – Legge 

di Bilancio 2021. L’importo attualizzato dell’investimento è pari a € 4.645.046,00. 

D. Il Consorzio dispone del progetto esecutivo denominato “Piano straordinario di difesa 

idraulica e idrogeologica nei bacini del fiume Alento e della Fiumarella di Ascea (2° stralcio). 

Interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli 

ecosistemi e della biodiversità nei bacini del Fiume Alento e della Fiumarella di Ascea”, 

dell’importo complessivo di € 10.700.000,00. Il progetto sarà candidato al primo bando utile. 

E. Il Consorzio ha pianificato la realizzazione di un programma di interventi finalizzati alla 

produzione di energia da fonte rinnovabile (FER) per un importo complessivamente stimato 

in € 15.518.950. E’ allo stato ipotizzabile di poter inserire in questo capitolo lavori per 

complessivi € 3.765.685,29. Eventuali ulteriori finanziamenti saranno successivamente 

reintegrati nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2026 – 2028. 

F. Il Consorzio ha intenzione di provvedere alla realizzazione di un’opera di normalizzazione 

dell’esercizio della diga di Piano della Rocca. Il costo stimato dell’intervento è pari a 

complessivi € 1.780.000,00. 

G. Il Consorzio ha intenzione di provvedere alla realizzazione di un’opera di normalizzazione 

dell’esercizio della diga Fabbrica. Il costo stimato dell’intervento è pari a complessivi                              

€ 1.130.000,00. 

 

Gli interventi di cui alle lettere D, F e G afferiscono, in tutto o i parte, alla realizzazione, la 

manutenzione ordinaria e straordinaria e l’esercizio delle opere di difesa del suolo di cui 

all’articolo 6, comma 2 - opere pubbliche di difesa del suolo - di competenza regionale, per un 

importo totale di € 13.610.000. 
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SERVIZI IN ATTESA DI FINANZIAMENTO  

1. Piano comprensoriale di bonifica e di tutela del territorio 

L’intervenuta approvazione della Legge Regione Campania 6 giugno 2025, n. 7 ha specificato, 

nello specifico dell’art. 19, la necessità di addivenire nella definizione del Piano di Gestione e della 

correlata quantificazione della spesa occorrente per le attività di manutenzione straordinaria, 

realizzazione delle opere di bonifica e di irrigazione nonché per le attività di manutenzione 

ordinaria, realizzazione di nuove opere di difesa del suolo affidate ai Consorzio da porre a carico 

della Regione. E’ altresì resa necessaria la predisposizione del Piano comprensoriale di bonifica e 

di tutela del territorio (previo finanziamento regionale ex art. 5 comma 2 della Legge) per la 

redazione del quale è stato preliminarmente e forfettariamente stimato l’importo di                                     

€ 1.000.000,00 di cui € 300.000,00 afferente all’anno 2026. Resta intesa la necessaria possibilità 

di una rivalutazione più dettagliata dei predetti importi che assume, in questa sede, un mero 

valore ricognitivo. 

2. compiti di polizia idraulica, da esercitarsi in base a quanto previsto dall’art.10 comma 2 

della L.R. 7 

La delega all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo conferita ai Consorzi 

dalla Regione si estende anche ai compiti di polizia idraulica, da esercitarsi in base a quanto 

previsto dall’art.10 comma 2 della L.R. 7. In veste di Autorità di Polizia Idraulica, le funzioni da 

svolgere riguardano: 

a) la vigilanza sulle opere di bonifica e di irrigazione nonché sui corsi d’acqua del reticolo 

idrografico regionale e sulle altre opere affidate dalla Regione;  

b) l’accertamento e alla contestazione delle violazioni previste dalle norme di polizia idraulica 

del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 e successive modificazioni, per le opere di bonifica, 

e del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni, per i corsi d’acqua del 

reticolo idrografico regionale e le altre opere ad essi affidate;  

c) l’intero procedimento per l’applicazione delle relative sanzioni amministrative e 

pecuniarie di cui alla legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13 (Norme per l'applicazione 

delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa 

delegati o subdelegati); i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono destinati 

alla gestione e alla manutenzione delle opere vigilate di cui alla lettera a). 

Per il pieno svolgimento dei compiti di polizia idraulica il Consorzio ha la necessità di predisporre 

un’apposita struttura tecnico/amministrativa/legale, ad oggi non ricompresa nella struttura 

consortile, nonché un dedicato parco autovetture per un importo annuo stimato di € 250.000. In 

assenza di tale trasferimento regionale i compiti di polizia idraulica previsti nel seguente piando 

di gestione si limitano alle limitate attività già in essere secondo quanto previste dal 

“Regolamento di polizia idraulica per la conservazione delle opere consortili e loro pertinenze”. 

Prignano Cilento (SA), Novembre 2025 

               Il Direttore  

                                               Dott.ssa Nicolina Lamberti 
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