

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE E DELLA SPESA

a. Cronoprogramma procedurale (rev. 29.09.2021)

Riportare cronoprogramma procedurale dell'intervento (come da esempio riportato di seguito) con l'avvertenza che lo stesso deve concludersi ed essere operativo entro la scadenza indicata nella manifestazione di interesse e comunque non oltre il **31/12/2025** (termine stabilito dal comma 7 dell'art. 242 del Decreto Legge n. 24 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 – G.U. 18.07.2020, n. 180).

Durata prevista dell'iniziativa: 37 mesi (13 trimestri) al netto di eventuali ribassi – tempo formulati in sede di gara.

| Attività | Mesi | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | |
|---|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | 1° trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | 1° trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | 1° trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | 1° trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | 1° trim | 2° trim | 3° trim | 4° trim | |
| Conferenza di Servizi (acquisizione pareri) | 3,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aggiornamento e revisione progettazione esecutiva | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aggiornamento validazione progetto | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Procedure di affidamento | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acquisizione aree | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aggiudicazione e firma contratto | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indagini e verifiche complementari | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lavori | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Collaudo tecnico - amministrativo | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Revisione tecnico – contabile, rendicontazione | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entrata in esercizio | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Prignano Cilento, 30/09/2021

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. **Marcello Nicodemo**

b. Cronoprogramma di spesa (rev. 29.09.2021)